

نرم افزار مدیریت پروژه کلک

آشنایی با نرم افزار

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارتها و ابزارهای لازم در جریان اجرای فعاليتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است.

• نرم افزار مدیریت پروژه **کلک**، در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای **مدیریت پروژه و کنترل زمان، هزینه، منابع و نیروی انسانی** تبدیل شده است

• هدف اصلی کلک ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت برنامه ها، مدیریت منابع و ... بوده است.

• این نرم افزار بر روی یک سرور مرکزی متصل به اینترنت نصب شده و در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشد. کلک به صورت **Server Side** عمل نموده و بصورت کامل بر روی وب اجرا و پیاده سازی شده است.

• این سیستم به نوعی طراحی شده که کاربران آن حتی با کمترین دانش مدیریت پروژه قادر خواهند بود به سادگی پروژه ها، وظایف، منابع و ... خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند و از روند انجام کار پروژه گزارش گیری کرده و مستندات خود را تکمیل نمایند.

ویژگیهای کلی

- مهمترین ویژگی که کلک را از سایر سیستمهای نرم افزاری مدیریت و کنترل پروژه متمایز می کند، کاربری ساده آن برای تمامی عوامل دیگر در پروژه از جمله کارکنان و مدیران است.
- انواع گزارشات مدیریتی، کنترلی و... در سیستم طراحی شده و بدین وسیله امکان گزارشگیری لحظه به لحظه برای مدیران و کاربران در سطوح مختلف فراهم می گردد.
- یکی از مهمترین ویژگیهای این نرم افزار تعریف دقیق و مشخص سطوح دسترسی کاربران آن می باشد هر یک از کاربران سیستم اجازه دارند به قسمتهایی که برای آنها تعریف شده است دسترسی داشته باشند.
- یکپارچگی، در چارچوب طرح بودن، پشتیبانی از وظایف وابسته، ارایه نمودار S (مقایسه پیشرفت واقعی و هدف برای هر پروژه)، نمایش درصد پیشرفت، ارایه گانت چارت OnLine، بودن کلیه رویدادها، امکان ثبت Log از کلیه فعالیتها و عملکرد کاربران و... از دیگر ویژگیهای نرم افزار مدیریت پروژه کلک میباشد.

بخشهای اصلی نرم افزار

- ساختار سازمانی
- پیمانکاران، مشاوران و سایر عوامل درگیر در پروژه
- طرحها
- پروژهها و زیر پروژهها
- وظایف پروژهها
- تقویم فعاليتها
- فایلها و مستندات پروژهها
- تماسها
- راهبری کاربران
- راهبری سیستم
- گزارشگیری از پروژهها

ساختار سازمانی

امکان تعریف ساختار سازمانی کارفرما جهت اجرای پروژه و انتساب کاربران سیستم به هر یک از بخشهای سازمان پروژه از قابلیتهای این بخش است.

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

معاونتها 

جستجو: فیلتر بر اساس مالک: همه

خالی کردن جستجو

معاونت زمین شناسی	معاونت اکتشاف معدنی	معاونت برنامه ریزی توسعه مدیریت و پشتیبانی	معاونت حوزه ریاست	معاونت مراکز	معاونت پژوهشکده علوم زمین	معاونت مشاوره مدیریت پرو
مرتب کردن بر اساس:	نام گروه	پروژه های فعال	پروژه های آرشیو شده	مدیریت		
گروه فیزیک دریا	7	0	مدیریت زمین شناسی دریایی			
گروه ژئوتکنیک	0	0	مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات			
گروه لرزه زمین ساخت	1	0	مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات			
گروه چینه شناسی	39	0	مدیریت زمین شناسی منطقه ای			
گروه منابع رسوبی	6	0	مدیریت زمین شناسی دریایی			
گروه مدیریت سواحل	10	0	مدیریت زمین شناسی دریایی			
گروه میرینه شناسی	8	0	مدیریت زمین شناسی منطقه ای			
گروه زمین ساخت	10	0	مدیریت زمین شناسی منطقه ای			
گروه زمین شناسی مهندسی	5	0	مدیریت زمین شناسی مهندسی، مخاطرات			

پیمانکاران - مشاوران

شرکتها و نهادهایی که درگیر در پروژه هستند اعم از پیمانکاران ، مشاوران و سایر عوامل در این بخش تعریف می شوند و کاربران، پروژه ها و سایر اطلاعات به آنها تخصیص داده می شود.

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

پیمانکاران

پیمانکار

جستجو: فیلتر بر اساس سالک: شمه


خالصی کردن جستجو

نوع	مرتب کردن بر اساس:	نام پیمانکار	پروژه های فعال
		نوین اکتشاف	0
		زیست بوم سامانه شیراز	0
		شرکت پاران معدن آرا	0
		شرکت فرا زمین ساخت	0
		شرکت پیوند معدن آرا	0
		شرکت پیچاب کاوش	0
		شرکت پیچاب کانسار	0
		شرکت پژوهشگران پوسته زمین	0
		شرکت پارس کانی	0
		شرکت کنکاش کانی توس	0
		شرکت کان آئین	0
		شرکت کان ایران	0
		شرکت کانی کاوان شرق	0
		شرکت مهندسی ایتوک ایران	0
		شرکت مهندسی مشاور پی سنگ	0
		شرکت مهندسی مشاور پارس پی آزما	0

پیمانکاران جدید

- محمد خانی , حسین
- محمدی , محمد رضا
- محمدی , علی
- محمدیها , کوروش
- مختار , طیبه
- مدحج , لبت
- مصفاي , حميد رضا
- انصاري , فرهاد
- ابوالمعالی , شهین دخت
- اشراقی , صفر علی
- بلورچی , محمد جواد
- بهار فیروزی , خلیل
- بهرام منش , مریم ناز
- تراب آدری , نوید
- جلالی , علی
- جعفری , علی اکبر
- حاجی حسینی , ابوالفضل
- حدادان , منصور
- حسینی , محمد
- حسینی , حسام

فرم افزودن پیمانکار - مشاور

**افزودن پیمانکار**

لیست پیمانکار ها

نام پیمانکار:	<input type="text"/>
ایمیل:	<input type="text"/>
تلفن:	<input type="text"/>
تلفن 2:	<input type="text"/>
فکس:	<input type="text"/>
آدرس	
آدرس دفتر مرکزی 1:	<input type="text"/>
آدرس دفتر مرکزی 2:	<input type="text"/>
آدرس کارخانه:	<input type="text"/>
کد پستی:	<input type="text"/>
URL http://:	<input type="text"/>
نماینده پیمانکار:	تزاب آدری نوید <input type="text"/>
توضیحات:	<input type="text"/>

فرم افزودن بخش یا دپارتمان برای شرکتها

ویرایش بخش 

لیست معاونتها: نمایش این گروه

گروه بخش:	طرح زمین شناسی
نام بخش:	<input type="text" value="(ضروری)"/>
تلفن:	<input type="text"/>
فکس:	<input type="text"/>
آدرس 1:	<input type="text"/>
آدرس 2:	<input type="text"/>
شهر:	<input type="text"/>
کد پستی:	<input type="text"/>
آدرس وب سایت:	<input type="text" value="[تست]"/>
همکار بخش:	<input type="text" value="- انتخاب واحد -"/>
مالک:	<input type="text" value=""/>
توضیحات:	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>

طرحها

امکان تعریف طرح های مختلف برای سازمان و اختصاص پروژه ها و زیر پروژه ها به طرحها از امکانات این بخش است.


معاونتها | پیمانکاران | طرح ها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری | اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

فیلتر بر اساس سالک همه


همه
فودازي , محمد
تراب آدری , نهد

طرح جدید

طرح ها 

طرح

عنوان طرح	مرتب کردن بر اساس:
	طرح زمین شناسی

افزودن طرح 

لیست طرح ها

عنوان طرح:	
توضیحات:	

پروژه ها

پروژه اصلی ترین بخش این سیستم است که دارای اجزا و مشخصات مختلفی است. ویژگیهای و خصوصیات یک پروژه ها و اجزای آن در این بخش تعریف می شود.

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

مالک: همه کاربران | شرکت/قسمت: همه | جستجو پروژه | پروژه جدید

پروژه ها

همه (229) | تعریف نشده (0) | پیشنهاد شده (98) | در حال برنامه ريزي (21) | در حال پيشرفت (108) | کامل (2) | لیست پروژه ها به تفکیک استان

مرتب کردن بر اساس:

رنگ	شرکت	نام پروژه	استان	شروع	تاریخ سر رسید	واقعي	مالک	وظایف (مال من)
31.2%	گروه چینه شناسی	تهیه نقشه 1:25000 رباط مراد	مرکزي	1386/02/01	0010/01/50	1388/05/25	احسان موسوي	11
95.4%	گروه شیمی دریا و ژئوبیو تکنولوژی	شیمی و ژئوشیمی آب ورقه چابهار	سیستان و بلوچستان	1381/10/01	1382/01/30	1387/01/01	ترانه شارمد	12
0.0%	گروه چینه شناسی	تهیه نقشه 1:25000 رازلیق	اصفهان	1385/09/01	1385/11/10	-	خلیل بهار فیروزي	
67.0%	گروه زمین شناسی زیست محیطی	بررسی آرسنیک در آب و خاک قروه		1385/02/01	1386/06/31	1386/06/31	سوزان کریم نژاد	11
0.0%	ارزیابی و مطالعات فني اقتصادي	تهیه نقشه هاي زمین شناسي اقتصادي 1:25000 آوج		1386/04/12	1386/10/12	1386/10/12	ناصر عابدیان	4
0.0%	ارزیابی و مطالعات فني اقتصادي	تهیه نقشه هاي زمین شناسي اقتصادي 1:25000 1 ولاشیر		1386/04/12	1386/10/19	1386/10/19	ناصر عابدیان	4
0.0%	گروه اکتشافات ژئو شیمیایی	پی جویی به روش اکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000 در محدوده اکتشافی حبشی - شریف آباد		1386/03/30	1386/11/12	1386/11/12	ناصر عابدیان	5
99.4%	گروه سنگ شناسی	تهیه نقشه 1:25000 نظام آباد	مازندران	1385/08/01	1386/11/30	1386/11/30	لیث مدحج	11 (11)
99.7%	گروه سنگ شناسی	تهیه نقشه 1:25000 1پول	مازندران	1385/08/01	1386/11/30	1386/11/30	لیث مدحج	11 (11)
0.0%	گروه اکتشافات ژئو شیمیایی	پی جویی به روش اکتشاف ژئو شیمیایی 1:25000 در محدوده اکتشافی تویسرکان 1	همدان	1386/03/30	1386/11/30	1386/12/12	ناصر عابدیان	5

فرم ایجاد پروژه جدید



لیست پروژه ها

ارسال		لغو	
اولویت	عادی *	نام پروژه *	
نام کوتاه	*	مجري پروژه	تراپ آذری رنويد
مشخص کننده رنگ	006633 *	کارفرما	*
نوع پروژه	اماني *	پیمانکار:	*
وضعیت *	پیشنهاد شده	طرح:	*
پیشرفت کل	0.0%	تاریخ شروع	◀
تغییر رنگ		تاریخ اتمام هدف	◀
وارد کردن وظایف از:	بدون	بودجه هدف	ریال
توضیحات		کد پروژه:	
		کیلو متر مربع:	
		دسته بندی:	انتخاب
		زیرمجموعه:	انتخاب
		زمین شناسی ناحیه ای	انتخاب
			1:100000

گزارشگیری از پروژه ها

امکان گزارشگیری از پروژه ها بر اساس المانهای مختلف یک پروژه و گرفتن خروجی گزارش بصورت یک فایل اکسل در این بخش وجود دارد

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سیستم | بخشها

خوش آمدید نوبد تراب آدری

اطلاعات من | فعاليتهاگ من | امروز | خروجی

جستجو پروژه

جستجو بر اساس:	مورد خاص
نام پروژه	
مجرى پروژه	
کارفرما	
پیمانکار:	
طرح:	
از تاریخ شروع	تا تاریخ شروع
از تاریخ اتمام هدف	تا تاریخ اتمام هدف
از بودجه هدف	تا بودجه هدف
کد پروژه:	
از کیلو متر مربع:	تا کیلو متر مربع
دسته بندی:	
زیرمجموعه:	
نوع لایه ماده معدنی:	زمین شناسی ناحیه ای 1:100000 زمین شناسی دریای 1:100000 زمین شناسی مهندسی 1:25000 زمین شناسی زیست محیطی 1:25000 زمین شناسی زمین ساخت 1:2500 زمین شناسی منطقه ای 1:25000 طلا
استان / شهر:	انتخاب کنید
	انتخاب کنید

اولویت

نوع پروژه

وضعیت

0.0% از تا %

نمایش اجزای پروژه

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سیستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

اطلاعات من | فعالیتهای من | امروز | خروج



لیست پروژه ها : ویرایش این پروژه : سامان دادن وظیفه : گزارشها

چاپ

بررسی آرسنیک در آب و خاک قروه

خلاصه		جزئیات	
وضعیت:	در حال پیشرفت	شرکت/گروه:	گروه زمین شناسی زیست محیطی
اولویت:	عادی	پیمانکار:	
نوع:	امانی	طرح:	
مساحت به کیلو متر مربع:	0.0km ²	نام کوتاه:	بررسی
پیشرفت کل:	68.6%	کد پروژه:	
پیشرفت نسبت به کیلو متر:	0.0km ²	استان:	
پیشرفت نسبت به وزن:	67.0%	شهر:	
پیشرفت نسبت به هزینه:	0.0%	تاریخ شروع:	1385/02/01
ساعات کار شده:		تاریخ شروع واقعی:	1385/02/01
ساعات زمانبندی شده:	8048	تاریخ خاتمه هدف:	1386/06/31
ساعات پروژه:	8048	زمان خاتمه واقعی:	1386/06/31
دسته بندی:	زمین شناسی	بودجه هدف:	ریال 0.000
زیرمجموعه:	پایه	مجری پروژه:	کریم نژاد سوزان
نوع لایه ماده معدنی:		URL:	
		توضیحات:	

وظایف و فعالیتهای یک پروژه


وظایف	وظایف (غیرفعال)	گانت چارت	گانت چارت مدیر پروژه	گانت چارت معاونت	لاگهای وظیفه	نمودار (5)	پیشرفت سالیانه	فایلهای	پرداختها		
نمایش: <input type="checkbox"/> فقط وظایف ناتمام											
سجاق	لاگ جدید	کار	وزن	نام وظیفه	ایجاد کننده وظیفه	کاربران مامور شده	تاریخ شروع	مدت	تاریخ اتمام	آخرین به روز شدن	مدت تاخیر(روز)
	لاگ	100%	5	گرد آوری داده های پایه (نقشه های تپوگرافی و عکسهای هوایی و داده های ماهواره ای)	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/02/1385	124.000 روز	am 12:00 31/05/1385	-	0
	لاگ	100%	10	گرد آوری و تفسیر داده های موجود	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/06/1385	61.000 روز	am 12:00 30/07/1385	-	0
	لاگ	100%	5	بازمیدهای محرابی نخستین - برنامه ریزی و تعیین معیارهای لازم برای جداسازی واحد ها	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/06/1385	31.000 روز	am 12:00 31/06/1385	-	0
	لاگ	70%	20	بازمیدهای محرابی اصلی	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 31/06/1385	120.000 روز	am 12:00 29/10/1385	-	0
	لاگ	70%	10	حفاری و نمونه برداری و انجام آزمون های برجا	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/07/1385	120.000 روز	am 12:00 30/10/1385	-	0
	لاگ	100%	5	فتوژئولوژی اولیه عکسهای هوایی و پردازش داده های ماهواره ای	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/08/1385	90.000 روز	am 12:00 30/10/1385	-	0
	لاگ	100%	10	انجام آزمون های آزمایشگاهی	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 06/08/1385	121.000 روز	am 12:00 06/12/1385	-	0
	لاگ	50%	10	فتوژئولوژی پردازش نهایی و پیاده سازی واحد ها - عوارض و داده ها	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/11/1385	91.000 روز	am 12:00 01/02/1386	-	0
	لاگ	20%	10	تهیه نژاد و پروفیل ها و نمودارها	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/02/1386	62.000 روز	am 12:00 31/03/1386	-	0
	لاگ	40%	10	تهیه نقشه و گزارش اولیه	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/03/1386	93.000 روز	am 12:00 31/05/1386	-	0
	لاگ	0%	5	ارزیابی - تصحیح و آماده ازی نقشه و گذارش نهایی	سوزان کریم نژاد	نوید تراب آدری (100%)	am 12:00 01/04/1386	93.000 روز	am 12:00 31/06/1386	-	0
کلید: <input type="checkbox"/> =وظایف آینده <input type="checkbox"/> =شروع شده و مطابق برنامه <input type="checkbox"/> =پاید شروع <input type="checkbox"/> =سررسیده <input type="checkbox"/> =انجام شده Open : Close All Tasks											

نمایش گانت چارت پروژه

وظایف (غیرفعال) | گانت چارت | گانت چارت مدیر پروژه | گانت چارت معاوت | لاگهای وظیفه | نمودار (S) | پیشرفت سالیانه | فایلها | پرداختها

از: تا: نمایش تاخیر نمایش کار انجام شده مرتب بر اساس نام ارسال

نمایش این ماه : نمایش کامل پروژه




نمایش نمودار S (مقایسه پیشرفت‌های واقعی و هدف پروژه)

وظایف (غیرفعال) | گانت چارت | گانت چارت مدیر پروژه | گانت چارت معاونت | لاگهای وظیفه | نمودار (S) | پیشرفت سالانه | فایلها | پرداختها

تهیه فایل excel


Mix S Gantt



تهیه فایل excel

نمودارهای وضعیت پروژه در سالهای مختلف

وظایف (غیرفعال) | گانت چارت | گانت چارت مدیر پروژه | گانت چارت مدیر گروه | گانت چارت معاونت | لاگهای وظیفه | نمودار (5) | پیشرفت سالانه | فایلها | پرداختها



وظایف


هر پروژه از مجموعه ای از فعالیتها و وظایف تشکیل می شود که هر یک از این وظیفه ها متعلق به شخص / اشخاص و یا بخشهای مختلف میباشد. هر وظیفه نیز شاخص های خود را به همراه دارد که از آن جمله وزن، تاریخ، زمان، مدت انجام کار و ... است.

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سیستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

جستجو: کاربر: تراب آدری, نوید پیمانکار: همه معاونتها

وظایف 

فیلتر وظیفه: وظایف ناتمام من

فعاليتهاي من : وظایف سنجاق شده من : نمایش وظایف غیرفعال : وظایف بر اساس کاربر

سنجاق	لاگ جدید	کار	وزن	نام وظیفه	ایجاد کننده وظیفه	کاربران اختصاص داده شده	تاریخ شروع	مدت	تاریخ خاتمه	آخرین به روز رسانی	مدت تاخیر(روز)
گروه فیزیک دریا :: test 0%											
		لاگ	0%	0	aaaaaaaaa	نوید تراب آدری	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 60/01/0006	1.000 ساعت	am 12:00 60/01/0006	0
		لاگ	0%	20	test1	نوید تراب آدری	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 01/05/1386	124.000 روز	am 12:00 01/05/1386	10
		لاگ	0%	0	tes	نوید تراب آدری	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 01/12/1386	1.000 روز	am 12:00 01/12/1386	0
باز : بستن همه وظایف <input type="button" value="گزارشها"/> <input type="button" value="گانت چارت"/>											
گروه فیزیک دریا :: test 0%											
		لاگ	0%	0	fdgdfgdf	نوید تراب آدری	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 10/10/1382	1.000 ساعت	am 12:00 16/10/1382	0
باز : بستن همه وظایف <input type="button" value="گزارشها"/> <input type="button" value="گانت چارت"/>											
گروه اکتشافات ژئو شیمیایی :: پی جویي به روش اکتشاف ژئو شیمیایی 1 : 25000 در محدوده اکتشافی ساردویه 1 0%											
		لاگ	0%	5	جمع آوری داده ها و طراحی عملیات اکتشافی	ناصر عابدیان	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 13/04/1386	30.000 روز	am 12:00 13/05/1386	0
		لاگ	0%	40	عملیات محرابی	ناصر عابدیان	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 27/06/1386	45.000 روز	am 12:00 27/06/1386	0
		لاگ	0%	30	آنالیز و پردازش داده ها	ناصر عابدیان	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 11/10/1386	105.000 روز	am 12:00 11/10/1386	0
		لاگ	0%	15	کنترل محرابی و آنالیز	ناصر عابدیان	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 12/11/1386	30.000 روز	am 12:00 12/10/1386	0
		لاگ	0%	10	جمع آوری و ارائه گزارش	ناصر عابدیان	نوید تراب آدری (%100)	am 12:00 13/11/1386	30.000 روز	am 12:00 13/12/1386	0
باز : بستن همه وظایف <input type="button" value="گزارشها"/> <input type="button" value="گانت چارت"/>											

فرم ایجاد وظیفه جدید

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبردی کاربران | راهبردی سیستم | بخشها

اطلاعات من | فعالیتهای من | امروز | خروج

خوش آمدید نوید تراب آدری

افزافه کردن 

لیست وظایف : نمایش این پروژه

پروژه: تهیه نقشه 1:25000 رازلیق

وضعیت	اولویت *	نام وظیفه *
فعال	عادی	<input type="text"/>
پیشرفت	?Milestone	
%	<input type="text"/>	

ذخیره لغو

* فیلدهای اجباری

جزئیات | تاریخها | وابستگیها | منابع انسانی

توضیحات:	مالک وظیفه
<input type="text"/>	تراب آدری نوید
	انتخاب تماسها...
	منشا وظیفه:
	None
	وزن وظیفه:
	<input type="text"/>
	کد وظیفه:
	<input type="text"/>
	بودجه هدف:
	ریال <input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

ذخیره لغو

* فیلدهای اجباری

تعیین شاخصهای زمانی برای وظیفه

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری | اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

افزافه کردن

لیست وظایف : نمایش این پروژه

پروژه: تهیه نقشه 1:25000 رازینق

نام وظیفه *

وضعیت اولویت * پیشرفت %

* فیلدهای اجباری

جزئیات | تاریخها | وابستگیها | منابع انسانی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت مورد انتظار:

محاسبه:

ساعات کاری روز : 8.0

* فیلدهای اجباری

1381 دی

شنبه	یک	دو	سه	چهار	پنج	جم
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ایجاد وابستگی یک وظیفه به دیگر اجزاء پروژه

جزئیات تاریخها وابستگیها منابع انسانی

پیگیری وابستگیها

On



Off

وظیفه دینامیک

این وظیفه را پیگیری نکن

همه وظایف:

وابستگیهای وظیفه:

است کردن تاریخ شروع بر اساس وابستگیها



ذخیره لغو

* فیلدهای اجباری

انتساب منابع به یک وظیفه

منابع انسانی: test, test
فودازي, محمد
کارکننده در پروژه, karfarma
کارکننده در پروژه, karmand
کارکننده در پروژه, modirarshad
کارکننده در پروژه, modirproject
کارکننده در پروژه, nazer
پاداشي, سيد مجيد
پريزادي, محمد
پشت کوهي, منيره

اختصاص داده شده براي وظیفه:
تراپ آذري, نويد [%100]
پاداشي, سيد مجيد [%100]

منابع انسانی:

توضیحات اضافه بر ایمیل:

مطلع کردن مامور شدگان از طریق ایمیل

منابع انسانی | وابستگیها | تاریخها | جزئیات

> 100% <

افزودن رویداد به یک وظیفه

اضافه کردن رویداد



عنوان رویداد:

نوع:

پروژه:

ورود محرمانه:

تاریخ شروع:

تاریخ خاتمه:

تکرار:

منابع:

test, test
فودازي , محمد
کارکننده در پروژه , modirproject
کارکننده در پروژه , nazer
کارکننده در پروژه , karfarma
کارکننده در پروژه , modirarshad
کارکننده در پروژه , karmand
پاداشي , سيد مجيد
پريزادي , محمد
پشت کوهي , منيره

توضیحات:

زمان:

زمان:

زمانها

دعوت شده برای رویداد:

نويد تراب آدری

ارسال به پست الکترونیکی

ارسال

فقط نمایش روزهای کاری:

برگشت

گزارش روزانه کاربران درگیر با پروژه (لاگهای وظیفه)

وظایف (غیرفعال)
 گانت چارت
 گانت چارت مدیر پروژه
 گانت چارت مدیر گروه
 گانت چارت معاونت
 لاگهای وظیفه
 نمودار (S)
 پیشرفت سالانه
 فایلها
 پرداختها

نمایش ندادن غیرفعال
 نمایش ندادن 100% تکمیل شده ها
 فیلتر کاربر
 فیلتر کد هزینه

تاریخ	خلاصه	کاربر	ساعت	کد هزینه	نکات
-	گرد آوری داده های پایه (نقشه های تپوگرافی و عکسهای هوایی و داده های ماهواره ای)	admin	0.00		تهیه
1382/10/24	گرد آوری داده های پایه (نقشه های تپوگرافی و عکسهای هوایی و داده های ماهواره ای)	admin	0.00		تهیه نقشه های تپوگرافی و عکسهای هوایی شماره الف - پ
			0.00	جمع ساعات =	

تقویم

امکان ثبت تمامی رویدادهای پروژه، ملاقاتهای کاربران و ...
و نمایش وظایف افراد بر روی تقویم های سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه

بیماتکار: شرکت توسعه علوم زمین فیلتر رویداد: فیلتر رویدادهای من: تقویم ماهیانه

4	3	2	1			
11	10	9	8	7	6	5
18	17	16	15	14	13	12
						19
						26

نمایش هفته

فیلتر رویداد: فیلتر رویدادهای من: رویدادهای من: رویدادهایی که من ایجاد کرده ام همه رویدادها


دوشنبه - 11 / آذر / 1381	یکشنبه - 10 / آذر / 1381
چهارشنبه - 13 / آذر / 1381	سه شنبه - 12 / آذر / 1381
جمعه - 15 / آذر / 1381	پنجشنبه - 14 / آذر / 1381

فایلها و مستندات

این بخش بمنظور الصاق مستندات و فایلها به پروژه طراحی شده است و این امکان را به کاربران پروژه میدهد که مستندات پروژه را تهیه و در اختیار یکدیگر قرار دهند.

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

افزافه کردن فایل 

لیست فایلها

Folder:	Root
گونه:	1
شاخه:	ناشناخته
پروژه:	تهیه نقشه 1:25000 زیارت
وظیفه:	انتخاب وظیفه...
توضیحات:	
آپلود کردن فایل:	...Browse

آگاه کردن مامورشدگان وظیفه و یا مالک پروژه از طریق ایمیل

لغو

تماسها

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سیستم | بخشها

اطلاعات من | فعاليتهاي من | امروز | خروج

خوش آمدید نوید تراب آذری

جستجو براي [تماس جدید](#)



وارد کردن VCard | CSV Download

نوید تراب آذری (vCard) ویرایش شرکت توسعه علوم زمین 64592401 torabazary@yahoo.com	سوزان کریم نژاد (vCard) ویرایش گروه زمین شناسی زیست محیطی skarimnejad@yahoo.com	ناصر سعید الدین (vCard) ویرایش saededin@gsi.ir	ناصر سعید الدین (vCard) ویرایش شركت پارس كلني @sfds
شهین دخت ابوالمعالي (vCard) ویرایش admin@gsi.ir	ناصر سعید الدین (vCard) ویرایش admin@gsi.ir	فرهاد انصاري (vCard) ویرایش ansari@gsi.org.ir	محمد رضا قاسمي (vCard) ویرایش ghasemi@gsi.ir
فریبرز قریب (vCard) ویرایش گروه دور سنجی admin@gsi.ir	افشین کریم خاني (vCard) ویرایش afshin_geo@yahoo.com	III ممصمم (vCard) ویرایش نننن	جليل قلمقاش (vCard) ویرایش ghalamghash@gsi.ir
ناصر عابدیان (vCard) ویرایش گروه چینه شناسی abedian@gsi.ir	علي محمدي (vCard) ویرایش گروه منابع رسوبی admin@gsi.ir	لیث صدحج (vCard) ویرایش گروه سنگ شناسی madhaj2004@yahoo.com	جليل قلمقاش (vCard) ویرایش ghalamghash@gsi.ir
quest quest (vCard) ویرایش گروه چینه شناسی info@gsi.ir	جهانگیر دیسه (vCard) ویرایش admin@gsi.ir	(test test) (vCard) ویرایش گروه زمین ساخت test@yahoo.com	(test test) (vCard) ویرایش hhgjhg
منصور حدادات (vCard) ویرایش admin@gsi.ir	بابک نجفي ها (vCard) ویرایش گروه محیبت سواحل admin@gsi.ir	سليمان علائي مهبادي (vCard) ویرایش گروه سنگ شناسی soleiman_alaimahabadi@yahoo.com	جليل قلمقاش (vCard) ویرایش ghalamghash@gsi.ir
علیرضا صالحی پور (vCard) ویرایش گروه محیبت سواحل	حمیده رشید (vCard) ویرایش گروه سنگ شناسی	مرتضی خضري (vCard) ویرایش گروه سنگ شناسی khezrim@yahoo.com	

راهبری کاربران

معاونتها | پیمانکاران | طرحها | پروژه ها | وظایف | تقویم | فایلها | تماسها | راهبري کاربران | راهبري سيستم | بخشها

خوش آمدید نوید تراب آدری

مدیریت کاربران 

اضافه کردن کاربر

کاربران فعال | کاربران غیر فعال | لاگ کاربر | کاربران در حال کار

پیمانکار	نام واقعی	نام کاربري	تاریخچه ورود به سیستم	کاربران فعال	مرتب کردن بر اساس:
	محمدی , محمد رضا	0036687413	offline		
گروه شیمی دریا و ژئوبیو تکنولوژی	شارمدر ترانه	0040208974	offline		
گروه چینه شناسی	مجیدی فردر , محمود رضا	0040866033	offline		
	سعدالدین , ناصر	0044979754	offline		
گروه مدیریت سواحل	نجفی ها , بابک	0045167877	46157.2739 ساعت - (idle) - 46156.4736 ساعت online		
گروه دیرینه شناسی	نوروزی , مهدی	0045174271	offline		
گروه زمین ساخت	نواب مطلق , امیر	0045671095	offline		
	حدادان , منصور	0047816074	offline		
	دیسه , جهانگیر	0049112686	offline		
گروه دیرینه شناسی	محتاطر , طویه	0049365924	offline		
گروه چینه شناسی	حاجی حسینی , ابوالفضل	0051569231	offline		
گروه چینه شناسی	نواواجاری , شهرام	0052339238	offline		
	انصاری , فرهاد	0053210174	offline		
گروه دیرینه شناسی	بهرام منش , مریم ناز	0053509544	offline		
گروه چینه شناسی	کریمی , حمید رضا	0054282861	offline		

اطلاعات من | فعالیتهای من | امروز | خروج

جستجو

گزارشگیری کاربران

جستجو

مدیریت کاربران

افزافه کردن کاربر

کاربران فعال

کاربران غیر فعال

لاگ کاربر

کاربران در حال کار

لاگ کاربر

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نام (نامها)	نام	شن	یک	دو	سه	چهار	پنج	جم
نویید	تراب آدری	7	8	9	10	11	12	13
نویید	تراب آدری	14	15	16	17	18	19	20
نویید	تراب آدری	21	22	23	24	25	26	27
نویید	تراب آدری	28	29	30	31			
علی	جلالی							
نویید	تراب آدری	172.20.4.197						
نویید	تراب آدری	172.20.5.240						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.240						
test	test	172.20.5.73						
علی	جلالی	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.240						
نویید	تراب آدری	172.20.5.240						
جلیل	قلمقاش	172.20.4.73						
جلیل	قلمقاش	172.20.5.73						
نویید	تراب آدری	172.20.5.73						
بابک	صدقی	172.20.5.134						
نویید	تراب آدری	172.20.5.240						

تاریخ خروج	ورود
1382-10-10	1382-10-10
1382-10-10	1382-10-10
1382-10-10	1382-10-10
1382-10-10	1382-10-10
1387-01-21	1387-01-21

اردیبهشت 1387							
شن	یک	دو	سه	چهار	پنج	جم	
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

بستن

امروز

مدیریت سطوح دسترسی کاربران

اضافه کردن کاربر

نمایش کاربر

لیست کاربران : ویرایش این کاربر : ویرایش سوابق

نام کاربری:	0040208974	روز تولد:	
نوع کاربر:	پروژه مجیر	ایمیل:	sharmad@gssi.ir
نام واقعی:	ترانه شارمد		
محبوبیت:			
پیمانکار:	گروه شیمی دریا و ژئوبیو تکنولوژی		
بخش:			
تلفن:			
شماره منزل:			
موبایل:			
آدرس:			

پروژه ها
گانت پروژه ها
Projects gantt
لاگ کاربر
دسترسی ها
نقشها

وضعیت	نوع	آیتم	ماژول
	اضافه حذف ویرایش نمایش	ممنوع	معاونتها
	دسترسی ویرایش نمایش	اجازه	پروژه ها
	دسترسی ویرایش نمایش	اجازه	پروژه ها
	دسترسی ویرایش نمایش	اجازه	پروژه ها

اضافه کردن دسترسی

ماژول:

آیتم:

دسترسی: دسترسی: نمایش: اضافه: ویرایش: حذف:

انتخاب پروژه:

- تهیه نقشه 1:25000 اعلان اسر
- تهیه نقشه 1:25000 باباامان
- تهیه نقشه 1:25000 بجنورد
- تهیه نقشه 1:25000 تنگ بولان
- تهیه نقشه 1:25000 حمزه ده
- تهیه نقشه 1:25000 دولت آباد
- تهیه نقشه 1:25000 راه چمن
- تهیه نقشه 1:25000 رازلیق
- تهیه نقشه 1:25000 رباط مراد
- تهیه نقشه 1:25000 زیارت
- تهیه نقشه 1:25000 زمین شناسی زیست محیطی برگه هشتگرد
- تهیه نقشه 1:25000 زمین شناسی زیست محیطی برگه طاووسیه
- تهیه نقشه 1:25000 زاگر

کاربران در حال کار

جستجو

مدیریت کاربران 

افزافه کردن کاربر

کاربران فعال | کاربران غیر فعال | لاگ کاربر | کاربران در حال کار

آدرس اینترنتی	تاریخ ورود	پیمانکار	نام واقعی	نام کاربری	مرتب کردن بر اساس:	
172.20.5.82	1387-02-17	گروه زمین ساخت	شیخ الاسلامی , محمد رضا	0321385731	logout_user	logout_session
172.20.4.244	1387-02-16		قلمقاش , جلیل	1816989211	logout_user	logout_session
172.20.5.78	1387-02-17	گروه زمین ساخت	کوه پیمای دیوشلی , میثم	2708565109	logout_user	logout_session
91.98.89.155	1387-02-17		سپاهی , سمانه	admin	logout_user	logout_session
172.20.5.73	1387-02-17		سپاهی , سمانه	admin	logout_user	logout_session
172.20.4.101	1387-02-17		سپاهی , سمانه	admin	logout_user	logout_session
172.20.5.240	1387-02-17		سپاهی , سمانه	admin	logout_user	logout_session